

W3Link

گزارش توسعه

Development Report

تاریخچه کامل توسعه: از روز صفر تا تکمیل

April 2026 — 9 May 2026 3

مدیر توسعه: ساشا سرگیویچ (سیاوش آقداغی)
شریک هوش مصنوعی: Claude (Anthropic)

خلاصه اجرایی

W3Link یک پلتفرم پیام‌رسان سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی است که از صفر و در بازه زمانی بسیار فشرده ساخته شد. پروژه در 3 آوریل 2026 شروع شد و تا 8 می 2026 به وضعیت آماده تولید رسید — تنها 36 روز تقویمی (24 روز توسعه فعال).

کل پروژه توسط یک توسعه‌دهنده (ساشا سرگیویچ) با همکاری Claude AI (Anthropic) به عنوان شریک توسعه هوش مصنوعی ساخته شد.

آمار پروژه

- مجموع کامیت‌ها: 191
- مجموع فایل‌های سورس: 178 فایل TypeScript/TSX
- مجموع خطوط کد: 68,454

توزیع کد

بخش	خطوط کد	فایل‌ها
فرانت‌اند وب	31,130	80
سرور بک‌اند	17,956	58
اپلیکیشن موبایل	19,368	40
مجموع	68,454	178

پشته فناوری

- فرانت‌اند: React 18, TypeScript, Vite, TailwindCSS
- بک‌اند: Node.js, Express, TypeScript, Prisma ORM
- موبایل: React Native, Expo
- پایگاه داده: PostgreSQL, Redis
- هوش مصنوعی: Claude AI (Anthropic), OpenAI Whisper, ElevenLabs TTS
- زیرساخت: Docker, Nginx, Let's Encrypt SSL, WebSocket, WebRTC

گزارش روزانه توسعه


پیشرفت	ویژگی‌ها و تغییرات اصلی	کامیت	ساعت	تاریخ
5%	راه‌اندازی اولیه مونوریو، فرانت‌اند وب کامل، Docker، TypeScript	13	6.5	Apr 3
12%	بهبود معماری هسته، تثبیت بک‌اند	7	12	Apr 5
15%	Linda AI فعال، صفحات وظایف/اعلانیه‌ها، حافظه دائمی	6	6.5	Apr 6
16%	رفع مشکل آنلاین بودن Linda	1	1.5	Apr 7
18%	پنل سوپر ادمین، تأیید ایمیل با OTP	2	4	Apr 9
25%	قیمت‌گذاری، افزودن کاربر، استقرار اول سرور	8	12.5	Apr 18
35%	روز بزرگ: SSL، رفع مشکلات، اپ موبایل، React Native، WebSocket	21	14.5	Apr 19
37%	رفع مشکلات Linda، اعلانیه‌ها، خوشه‌بندی	5	3.5	Apr 20
40%	نسخه صفر اپ موبایل + 3 دور اصلاح	4	7	Apr 21
45%	سیستم پروژه‌ها (طرح، بک‌اند، UI)	8	5	Apr 24
50%	چک‌لیست Trello، نقشه راه Gantt، پیوست وظایف	10	6.5	Apr 25
51%	رفع باگ ذخیره چک‌لیست	1	1.5	Apr 26
58%	روز بزرگ: تماس صوتی WebRTC، اعلان‌ها، دسته‌بندی مکالمات	22	13	Apr 27
65%	ویرایش وظایف، تنظیمات چت (علاقه‌مندی‌ها، والپیپر، قفل)	14	11.5	Apr 28
70%	یادداشت‌های صوتی، هوش صوتی Linda (STT/TTS)	6	8	Apr 29
75%	زیرساخت تماس WebRTC: TURN، سیگنالینگ	12	9.5	Apr 30
80%	نهایی‌سازی تماس، اعلان‌های فشاری	5	16.5	May 1
83%	استخراج اعلان فشاری، 5 رفع باگ بحرانی	4	14	May 2
88%	بازار عامل‌ها، طراحی مجدد ترجمه خودکار	9	24	May 3
90%	ترجمه صوتی، صفحه برنامه‌ریز ترکیبی	2	8	May 4
91%	رفع API ترجمه صوتی	1	1	May 5
94%	رفع باگ‌ها، پیام‌های ناپدیدشونده، رسانه یک‌بار مصرف	12	15	May 6
97%	رفع TransGuy، منوهای پین/آنپین، سایدبار موبایل	3	22.5	May 7
100%	نسخه 0 کامل! آواتارها، Docker، ری‌برند W3LINK، توسعه فاز 2	15	23	May 8

تحلیل ساعات کاری

خلاصه آمار

مقدار	معیار
24 روز	مجموع روزهای توسعه فعال
~247 ساعت	مجموع ساعات کاری تخمینی
~10.3 ساعت	میانگین ساعت در هر روز فعال
3 می (24 ساعت)	طولانی‌ترین جلسه
8 می (23 ساعت)	دومین جلسه طولانی
7 می (22.5 ساعت)	سومین جلسه طولانی
27 آوریل (22 کامیت)	پرکامیت‌ترین روز
متعدد	جلسات آخر هفته

نمایش ساعات کاری (هر بلوک = 1 ساعت)



مقایسه تلاش: توسعه با هوش مصنوعی در مقابل تیم سنتی

معیار	با هوش مصنوعی (واقعی)	تیم 4 نفره (تخمینی)	تیم 8 نفره (تخمینی)
مدت زمان	36 روز	90-120 روز	60-90 روز
تعداد افراد	AI + 1	4	8
هزینه تخمینی	\$500~	\$120,000-\$180,000	\$200,000-\$360,000
هزینه هماهنگی	صفر	بالا	بسیار بالا
سرعت تکرار	آنی	هفتگی	دو هفتگی
یکپارچگی کد	بالا (یک نویسنده)	متوسط	پایین

تحلیل

یک تیم سنتی 4 نفره به طور معمول 90 تا 120 روز برای رسیدن به همین سطح از عملکرد نیاز دارد. با استفاده از هوش مصنوعی به عنوان شریک توسعه، کاهش هزینه بیش از 90% بود در حالی که سرعت توسعه 3-4 برابر افزایش یافت. یکپارچگی کد نیز به دلیل داشتن یک نویسنده واحد به طور قابل توجهی بالاتر بود.

خلاصه پیشته فناوری

لایه	فناوری‌ها
فرانت‌اند	React 18, TypeScript, Vite, TailwindCSS, Zustand
بک‌اند	Node.js, Express, TypeScript, Prisma ORM, PostgreSQL
موبایل	React Native, Expo, TypeScript
بلادرنگ	WebSocket (Socket.IO), WebRTC, TURN/STUN
هوش مصنوعی	Claude AI (Anthropic), OpenAI Whisper, ElevenLabs TTS, SerpAPI
زیرساخت	Docker, Nginx, Let's Encrypt, Ubuntu Server
کش و دیتابیس	PostgreSQL, Redis
ابزارها	Git, ESLint, Prettier, pnpm